

**План - график внедрения и использования
АИС «Сетевой город. Образование» на 2013-2014 учебный год**

№	Название этапа	Ответственные	Сроки
1	Назначение координаторов, ответственных за организацию работы в «Сетевом городе». Разработка «Положения о Сетевом городе» и плана-графика внедрения АИС «Сетевой город».	Администрация ОУ Администрация ОУ, координаторы АИС	Октябрь 2013 г Октябрь – ноябрь 2013 г
2	Проведение ознакомительных семинаров для педагогического коллектива школы.	Координаторы АИС	Ноябрь-декабрь 2013 г.
3	Ввод основных данных (создание структуры школы) в «Мастере ввода данных» <ul style="list-style-type: none"> • Сроки учебного года • Список сотрудников (основные поля как минимум для «сетевых классных руководителей» и секретаря) • Список преподаваемых предметов • Профили учебного плана • Предельные нагрузки учебного плана • Предметы, преподаваемые в параллелях • Типы учебных периодов • Границы учебных периодов • Создание классов 	Координаторы АИС	Ноябрь 2013 г
4	Подготовка документов ОУ о работе в системе «Сетевой город»	Администрация ОУ, координаторы АИС	Ноябрь 2013 г
5	Назначение ролей и прав работникам школы в системе «Сетевой город». Выдача паролей для работы в системе «Сетевой город» работникам школы.	Координаторы АИС	Ноябрь 2013 г
6	Проведение 1 этапа обучения для работников школы.	Координаторы АИС	Ноябрь 2013 г
7	Импорт списка учащихся по классам. Импорт списка родителей.. <u>Для учеников</u> ввести как минимум: <ul style="list-style-type: none"> • Ф.И.О., логин, пароль; • дата рождения; • пол; • паспорт и/или свид-во о рожд.; • место жительства; • домашний телефон. <u>Для родителей</u> ввести как минимум:	Координаторы АИС, классные руководители»	Ноябрь 2013 г

	Ф.И.О., логин, пароль, пол.		
8	Получение письменного согласия работников школ на размещение их персональных данных в системе «Сетевой город»	секретарь	Ноябрь-декабрь 2013 г.
9	Ввод приказов о зачислении для учащихся, введенных на этапе 7 Далее необходимо вовремя вносить данные о движении учащихся в течение уч. года	Координатор или секретарь	
10	Ввод и ведение расписания	Координатор совместно с заведующим по УВР	Ноябрь-декабрь 2013 г.
11	Проведение 2го этапа обучения для работников школы.	Координаторы АИС	Декабрь 2013 г
12	Выставление итоговых оценок за 1, 2четверть (семестр). Получение отчетов	Учителя, классные руководители	Ноябрь-декабрь 2013 г.
13	Переход на ведение ЭЖ во всех классах ОУ. Ведение электронных классных журналов (оценки, посещаемость). Получение отчетов	классные руководители, учителя	II полугодие 2013-2014 уч. года
14	Ведение расписания.		
15	Получение согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД. Выдача логинов и паролей родителям	классные руководители,	В течение II полугодия 2013-2014 уч. года
16	Консультирование и техническая поддержка	Координаторы АИС	В течение II полугодия 2013-2014 уч. года
17	Контроль за ведением электронных дневников и журналов успеваемости в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учреждений	Администрация ОУ	В течение II полугодия 2013-2014 уч. года
18	По окончании II полугодия журналы распечатать на бумажном носителе, прошнуровать, опечатать, подписать и хранить в архивах в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти для журналов образовательных учреждений	Координаторы АИС, завуч по УВР, секретарь	Май 2014 г.